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1.1 Strategiske overvejelser inden sanering 
 
Disse overvejelser er de helt overordnede spørgsmål du som svineproducent skal have taget stil-
ling til, inden du tager beslutningen, om din besætning skal saneres. Spørgsmålene er mest rele-
vante for besætninger, som har et reelt valg med hensyn til, om de vil sanere eller ej. Men også for 
besætningen, som er nødt til at sanere, kan disse overvejelser være relevante. 
 
Der skal tages stilling til betydning af besætningens beliggenhed, staldenes indretning, årsager til 
den lave produktivitet, personaleforhold, økonomi, succesrate og gennemførlighed. For at komme 
systematisk gennem de enkelte punkter er der lavet et skema hvor der er nævnte forhold, som 
taler for og imod sanering under de enkelte punkter. Skemaet indeholder også plads til at notere 
forhold vedr. din besætning samt en kolonne med tjekpunkter. 
 
Besvarelsen af mange af spørgsmålene beror på en subjektiv vurdering. Ligeledes er der ikke no-
gen færdige svar på, hvor mange af punkterne der skal tale for en sanering, før den bør gennemfø-
res. Også dette er det op til den enkelte at afgøre. 
 
Ved sanering for sygdomme, som ikke er omfattet af SPF-programmet, skal du være opmærksom 
på, at det ikke er muligt at give nogen garanti for, at sygdomme som Lawsonia, ødemsyge eller 
DT104 ikke tilfældig indkøbes ved genetablering. Ved sanering for disse sygdomme skal du også 
være opmærksom på, at det anbefales at gå ekstra grundigt til værks for at få fjernet al gødning 
inden for besætningsområdet. Der skal påregnes mere tid til rengøring. Betydningen af tom-
gangstider er belyst i afsnittet 1.4 Reduktion af tomgangsperioden, side 24. 
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1.1 Systematisk gennemgang af strategiske spørgsmål vedr. beslutning om sanering af en besætning 

Emne For sanering Mod sanering I din besætning Tjekliste 

Beliggenhed Langt til naboer (min. 1.000 m) Svinebesætninger indenfor 500 m Brug GIS kort 
Taler besætningens beliggenhed 
for sanering? 

Ja Måske Nej 

 Udvidelsesmuligheder Tæt på bymæssig bebyggelse, 
som hindrer udvidelser  

Er der nok udvidelsesmuligheder til 
at fordoble produktionen? 

Ja Måske Nej 

 Langt til naturfølsomme områder Tæt på naturfølsomme områder  
Kan naturhensyn påvirke udvidel-
sesmulighederne? 

Ja Måske Nej 

 Mange SPF-sygdomme 

Få SPF-sygdomme sammenholdt 
med en stor reinfektionsrisiko. 
Sygdommene er ikke specielt 
tabsvoldende.  

 

Er der mange tabsvoldende SPF-
sygdomme i besætningen? 

Ja Måske Nej 

Produktions-
apparat 

Moderne stalde som lever op til 
lovkrav Ældre stalde, som kører på lånt tid  

Lever alle stalde op til nuværende 
lovkrav? 

Ja Måske Nej 

 Rengøringsvenlige stalde Nedslidte stalde med meget inven-
tar  

Er staldene rengøringsvenlige? 

Ja Måske Nej 

Ja Måske Nej 

Produktions-
niveau 

Lav produktivitet på grund af 
sygdom 

Lav produktivitet på grund af dårlig 
management etc.  

Skyldes lav produktivitet sygdom? 

Ja Måske Nej 
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Emne For sanering Mod sanering I din besætning Tjekliste 

 
Produktionsniveauet svarer til 
sygdomsniveau og produktions-
apparat 

Produktionsniveauet højere/lavere 
end besætninger med lignende 
sygdomsniveau og produktionsap-
parat (afspejler pasning m.m.) 

 

Sammenhæng mellem sygdomsni-
veau, produktions-niveau og pro-
duktionsapparat? 

Ja Måske Nej 

Hjemmeavlede 
polte Lave indekstal på søer 

Fornuftigt indeks på hjemmeavlede 
polte. Tabt polteinvestering sva-
rende til 49 ugers produktion 

 
Har besætningen for lave indekstal 
for søer? 

Ja Måske Nej 

Personale til 
sanering 

Har personalet de nødvendige 
færdigheder til at gennemføre 
saneringen? 

Mindre erfarent personale  
Har personalet de nødvendige 
færdigheder? 

Ja Måske Nej 

 Nok personale Personalemangel  
Er der personale nok? 

Ja Måske Nej 

 Stabilt personale Ustabilt personale  
Er personalet stabilt? 

Ja Måske Nej 

Afsætnings-
muligheder 

Gode afsætningsmuligheder for 
7 og 30 kg grise 

Dårlige afsætningsmuligheder for 7 
og 30 kg grise  

 Er det let at sælge dine grise? 

Ja Måske Nej 

Tidshorisont 
for ejer Lang Kort  

Svineproducent i lang tid endnu? 

Ja Måske Nej 

Gennem- 
førlighed 

Let at få en ny besætning Lang leveringstid på kvalitetsdyr  
Er det let at få en ny besætning? 

Ja Måske Nej 

 Let at få håndværkere til 
ny/ombygning eller renovering 

Lang leveringstid på ydelser fra 
håndværkere  

Er det let at få håndværkere? 

Ja Måske Nej 
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Emne For sanering Mod sanering I din besætning Tjekliste 

Succesrate Leverandør god til at holde sta-
tus 

Ny besætning fra leverandør(er) 
som hyppigt har skiftet status/haft 
salgsstop 

 
Stabil sundhedsstatus hos leve-
randør? 

Ja Måske Nej 

 Sanering i sommerhalvåret Sanering i vinterhalvåret  

Sanering i sommerhalvåret? 

Ja Måske Nej 

Ja Måske Nej 

 Kort saneringsperiode Lang saneringsperiode  
Er saneringsperioden kort? 

Ja Måske Nej 

Økonomi Stor egenkapital Lille egenkapital  
 Er egenkapitalen stor nok? 

Ja Måske Nej 

 God bankforbindelse Kritisk bankforbindelse  
Er banken velvillig? 

Ja Måske Nej 

 Kort tilbagebetalingstid for sane-
ringen 

Lang tilbagebetalingstid for sane-
ringen  

Er tilbagebetalingstiden < 5 år? 

Ja Måske Nej 

 Realistiske forudsætninger for 
beregninger  

Urealistiske forudsætninger for 
beregninger   

Er forudsætninger realistiske? 

Ja Måske Nej 

 Fornuftig følsomhedsberegning ”Kritisk” følsomhedsberegning  
Er beregningen fornuftig? 

Ja Måske Nej 
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1.2 Økonomi  

Økonomiske overvejelser 
Totalsanering af en sobesætning bør betragtes som en investering i fremtiden. Inden der tages en 
beslutning om en totalsanering, bør de økonomiske omkostninger ved en totalsanering holdes op 
imod den fremtidige forventede merindkomst. Ud fra denne analyse kan investeringens tilbagebe-
talingstid udregnes. En kort tilbagebetalingstid er naturligvis at foretrække. Tilbagebetalingstiden 
bør holdes op i mod besætningens reinfektionsrisiko for uønsket smitte. 
 
Analyse- og handlerækkefølge 

1. Vurder reinfektionsrisikoen for luftbårne agenter! Hvis den er lav, fortsættes analysen. Hvis 
den er for høj, kan den måske forbedres ved en områdesanering? Hvis reinfektionsrisikoen 
fortsat er meget høj, bør totalsanering kun foretages på grund af gødningsbårne sygdom-
me, meget god timing eller meget lav avlsværdi. 

2. Cost-benefit analyse: Vurder merværdi ved øget sundhedsstatus. Sæt denne i relation til 
omkostningerne ved en sanering og vurder tilbagebetalingstiden på investeringen. Hvis til-
bagebetalingstiden er for høj, skal timingen af totalsaneringen måske forbedres eller man 
skal helt undlade at totalsanere! 

3. Hvis punkt 1 og 2 er positive, bør der udarbejdes et teknisk budget samt et likviditetsbud-
get. 

 
Besætningen reinfektionsrisiko 
Inden der ofres tid og ressourcer på at regne økonomi på en totalsanering, undersøges reinfek-
tionsrisikoen ved at bestille et GIS kort hos Dansk Svineproduktion. Et GIS kort viser sundhedssta-
tus hos besætninger i nærområdet, samt den årlige reinfektionsrisiko. Sundhedsstatus hos kon-
ventionelle besætninger, der er på GIS kortet, bør undersøges manuelt. Hvis reinfektionsrisikoen 
vurderes til at være tilstrækkelig lav, kan den økonomiske analyse påbegyndes. Hvis reinfektions-
risikoen er for høj, bør naboer kontaktes. Der er måske mulighed for at lave områdesanering. Et 
GIS kort er altid kun et øjebliksbillede. Nabobesætninger kan blive inficeret dagen efter analysen er 
foretaget, eller de kan skifte til højere sundhedsstatus, så reinfektionsrisikoen ændres. Sund for-
nuft, intern smittebeskyttelse og sikring af smittebarriere internt i besætningen bør derfor også 
medtages i beslutningsgrundlaget. 
 
Cost-benefit analyse 
Merværdien ved en totalsanering er oftest en sum af mange mindre bidrag og vil være besæt-
ningsafhængig. Nedenstående liste kan tjene til inspiration. 
 
Merindtjeningen efter en totalsanering kan findes i: 

• Bedre effektivitet/bedre produktionsøkonomi 
• Lavere medicin omkostninger 
• Bedre salgspriser for 7 og 30 kg grise 
• Bedre afsætningssikkerhed 
• Besætningsudvidelse, hvor merdækningsbidraget per produceret enhed beregnet som for-

skellen DB før og efter saneringen kan medtages. 
 
Merindtjening efter totalsanering 
Standardmerprisen på en SPF-gris er 9 kr. og 5 kr. for en SPF+MYC i den beregnede notering. 
Disse priser gælder både ved 7 og 30 kg. Dette svarer ca. til, at der i den beregnede notering er 
indregnet en merværdi på ca. 18 kr. ved en SPF-gris, og ca. 10 kr. for en SPF+MYC. I puljen om-
sættes SPF-grise ved 7 og 30 kg, til en merpris på ca. 12-13 kr./gris. Dette svarer til en forventet 
merværdi pr. produceret slagtesvin på ca. 25 kr. 
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Tabel 1: Forventet mer-DB ved forskellige sundhedsstatus. 
Bør vurderes på besætningsniveau i samarbejde med besætningsrådgiver. 
 Længde/Værdi Enhed 
Saneringseffekt, længde  12 måneder 
SPF, merværdi i kr. 25 pr. produceret gris 
SPF+MYC status, merværdi pr. produceret gris 15 pr. produceret gris 
AP status, merværdi pr. produceret gris 15 pr. produceret gris 
Konventionel status, gns over 10 år, merværdi 7,5 pr. produceret gris 

 
Selvom en besætning bliver reinficeret umiddelbart efter en totalsanering, påregnes der en sane-
ringseffekt, der normalt vil være mindst ét år. Årsagen til dette syntes at være, at der er opnået en 
god tomstaldseffekt ved saneringen, alle stier er gennemgået grundigt for fejl, og smittetrykket kan 
være lavt umiddelbart efter en reinfektion. Tilbagefald til konventionel status forventes ikke at fjerne 
saneringseffekten fuldstændighed, men merværdien vil langsomt falde over en årrække. 
 
Omkostninger ved en totalsanering: 

• Tabt dækningsbidrag, er timingen rigtig? 
• Besætningsudskiftning 
• Rådgivning, rengøring og desinfektion  
• Eventuel indkøringstab? 
• Omkostning til afvigelse fra foderkontrakt 

 
Timingen af en totalsanering 
Omkostningerne ved en sanering holdes nede, hvis dækningsbidraget er meget lavt, grundet høje 
variable omkostninger, eksempelvis foderpriser eller lav notering. Førstnævnte var i høj grad tilfæl-
det i slutningen af 2007, hvor der for første gang i lange tider optrådte negative dækningsbidrag 
f.eks. i slagtesvinsproduktionen. En krones forskel i afregningsprisen og tilbagebetalingstiden for 
en totalsanering er ændret med 2-3 år. 
 
Opgørelser af tabt dækningsbidrag 
En sanering indbefatter en afviklingsperiode, en rengøringsperiode, hvor bedriften er tømt for dyr, 
samt en genetablering af produktionen. Staldafsnit skal ved en SPF-totalsanering stå tomme i 
mindst 3 uger, og hele besætningsområdet skal være tømt for dyr i mindst én uge. 
 
Tabt DB i en integreret produktion 
Et sohold har typisk en 21 ugers socyklus. 17 uger til løbning og drægtighedsperiode og 4 ugers 
diegivningsperiode. En afvikling uden slagtning af drægtige søer tager således 20 uger, da dage 
fra fravænning til løbning kan fratrækkes. I denne periode sendes søerne til slagtning lige efter 
fravænning. Efter bedriften er tømt for dyr, bruges der 3-5 uger til rengøring og desinfektion. Deref-
ter sættes der nye polte ind i besætningen. Disse løbes og 21 uger efter kan de første grise fra-
vænnes. Afvikling og genetablering har tilsammen taget 41 uger i dette eksempel, men det tabte 
dækningsbidrag udgør kun 50 pct. fordi der er produktion i de 41 uger. Slagtning af drægtige søer 
er tilladt ifølge lovgivningen op til 9/10 af drægtighedsperioden1, svarende til at afviklingsperioden 
kan forkortes med ca. 14 uger, hvis drægtige søer slagtes. 

                                                 
 

 

1 Lov nr. 269. 2004. Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiende-
del af drægtighedsperioden 
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Smågrise og slagtesvin på ejendommen 
Hvis der er smågrise på ejendommen, skal disse også være væk inden der indsættes SPF-
sopolte. Normal opholdstid er 8 uger i smågrisestaldene. 8 uger inden staldene skal være tomme, 
sælges der 7 kg grise, så den sidste 30 kg gris kan forlade besætningen lige inden rengøringsperi-
oden begynder. Alternativt afvikles soholdet lidt før smågrisene, så der kun sælges 30 kg grise til 
puljen. Slagtesvinsproduktion tager mellem 12-13 uger ved en indsættelsesvægt på 30 kg, og en 
slagtevægt på ca. 81-82 kg. I en integreret besætning skal der sælges 30 kg 12-13 uger, for at 
bedriften kan være tømt for slagtesvin, når rengøringen starter. 
 
Samlet dækningsbidragstab i en integreret besætning 
Der slagtes drægtige søer, så det passer med, at den sidste fravænning sker samtidigt med, at det 
sidste slagtesvin sendes på slagteriet. 
 
Tabel 2: Opgørelse af dækningsbidragstab i en integreret besætning. 
Driftsgren Afvikling Tom periode Genetablering Totalt tabt DB i uger 
Søer 20-8 3 21 19,5 
Smågrise 8 24 8 32 
Slagtesvin 13 32 13 45 

 
Hvis der lejes stalde, så løbningen af nye SPF-polte kan ske synkront med afviklingen af soholdet, 
kan dækningsbidragstabet nedsættes med 22-23 uger i både smågrise og slagtesvineproduktio-
nen. 
 
Tabel 3: Tabt DB i integreret besætning, hvor der lejes stalde til løbning af SPF-polte. 
 Afvikling Tom periode Etablering Tabt DB i uger 
Smågrise 8 3 8 11 
Slagtesvin 13 11 13 24 

 
Totalsanering af 2-3 site produktion 
Totalsaneringer af besætninger eller netværk, hvor produktionen foregår på flere sites, indebære 
den fordel, at afviklingen af disse sites kan ske tidsmæssigt forskudt i forhold til soholdet. Hvis 
tomperioden skal holdes nede på et absolut minimum, skal der dog indkøbes grise fra puljen, 
mens soholdet ikke kan levere smågrise. (Dette indebærer en reinfektionsrisiko). 
 
Besætningsudskiftning 
Indkøb af nye besætninger er en stor post i forbindelse med totalsaneringer. Slagteværdien af de 
gamle søer er mindre end indkøbssummen af de nye dyr. 
 
Ved 25 pct. 1. lægs søer er omkostningen: 
= antal årssøer * (pris for en løbeklar polt ÷ salgsværdi so) * (100 pct. ÷ 25 pct.) / 1,45 
 
Konstanten på 1,45 svarer til, at ca. 30 pct. af søernes værdi er afskrevet grundet lægfordeling i 
sobesætningen. Prisen for en løbeklar polt er defineret som udgiften fra indkøb ved 22 uger, til 
løbning, når den er ca. 32 uger gammel. Der regnes med en udnyttelsesprocent på indkøbte sopol-
te på 90 pct. 
 
Ved 1.000 søer koster besætningsudskiftningen således: 
Omkostning besætningsudskiftning = 1.000 * (2.300 ÷ 1.200) * 75 pct./1,45 = 568.966 kr. 
 
Eller ca. 57.000 kroner pr. 100 årssøer. Udgiften falder og stiger i takt med noteringen, men det er 
naturligvis billigst at udskifte besætningen, når noteringen er lav.  
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Omkostninger til rengøring 
Det er væsentligt mere kostbart at totalsanere for gødningsbårne sygdomsagenter end luftbårne 
sygdomsagenter, fordi overlevelsestiden for førstnævnte er væsentligt højere. Derudover kommer, 
at alt rågylle fra ejendommen bør fjernes i forbindelse med saneringer for gødningsbårne syg-
domme. 
 
Der er regnet med 165 kr. i rengøring pr. stiplads søer, 20 kr. pr. smågriseplads og 40 kr. pr. slag-
tesvinestiplads. Prisen vil afhænge af kvaliteten af den rengøring, som foregår med egen arbejds-
kraft. 
 
Indkøringstab i soholdet? 
Erfaringerne fra saneringer viser oftest at indkøringstab, målt på fravænnede grise pr. årsso er 
meget små, eller at besætningen har flere fravænnede grise efter saneringen. 
 
Et år efter saneringen vil aldersfordelingen i soholdet oftest betyde, at der fravænnes flere grise pr. 
årsso, end før saneringen. Tabet sættes derfor som udgangspunkt til 0 kr. 
 
Samlede omkostninger ved en totalsanering 
Kalkulerne omkring de samlede tab ved en totalsanering tager udgangspunkt i en nulpunktsnote-
ring. Ved en nulpunktsnotering er alle omkostninger dækket, og nedenstående tabel viser, hvad 
kravet til DB pr. produceret enhed er, for at dette er tilfældet. 
 
Tabel 4: Krav til dækningsbidraget, taget fra den beregnede notering, for at dække faste omkost-
ninger. 
DB pr. 7 kg gris 115 
DB pr. produceret smågris 7 - 30 kg 52 
DB pr. produceret slagtesvin, 30 - 107 kg 129 

Kilde: Beregnet notering 2008. 26,6 fravænnede grise pr. årsso. 
 
Tabel 5: Oversigt over årligt DB ved nulpunktsnotering samt tabt DB ved sanering. 
Opgørelse af tabt DB ved 
100 årssøer ved nulpunktsnotering 

Tabt DB af 
årsomsætning 

  Enheder Årligt DB Stipladser 1 site 2 site 3 site 

Sohold, fravænnede grise 2.660 305.900 105 38 pct. 38 pct. 38 pct.

Smågrisestald, producerede smågrise 2.580 134.170 397 62 pct. 62 pct. 21 pct.

Slagtesvin, producerede slagtesvin årligt 2.503 322.860 626 87 pct. 31 pct. 31 pct.
 
Ved en noteringsfremgang på 1 kr. øges det samlede dækningsbidrag til ca. 81 kr. pr. produceret 
gris pr. årsso. Omvendt hvis noteringen falder. 
 
Tabel 6: Ændring i DB ved noteringsændring. 
+/- 1 kr. i notering ændrer DB med  
Søer, 7 kg produktion, pr. fravænnet +/- 28 
Smågrise, 7-30 kg, pr. solgt/produceret +/- 15 
Slagtesvin, 30-107 kg, pr. slagtet +/- 39 

 
De samlede omkostninger ved en totalsanering afhænger blandt andet af graden af multisite. I 
nedenstående er 1 site lig med en integreret besætning. 
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Tabel 7: Tabt DB pr. 100 årssøer, ved nulpunktsnotering, -1 og -2 kr. under nulpunktsnotering. 
Omkostninger ved en totalsanering pr. 100 søer inklusiv slagtesvinsproduktion 
  1 site 2 site 3 site 
Tabt DB søer 117.654 117.654 117.654 
Tabt DB smågrise 82.566 82.566 28.382 
Tabt DB slagtesvin 279.398 99.342 99.342 
Besætningsudskiftning 58.467 58.467 58.467 
Slagtning drægtige søer, tabt investering foder/KS 12.952 12.952 12.952 
Rengøring desinfektion, total 50.253 50.253 50.253 
Rådgivning 5.000 5.000 5.000 
Omkostning ved totalsanering, nulpunkt 606.291 426.234 372.050 
Omkostning ved totalsanering, 1 kr. under nulpunkt 464.318 338.985 300.121 
Omkostning ved totalsanering, 2 kr. under nulpunkt 322.346 251.736 228.192 

 
Tilbagebetalingstid med og uden reinfektionsrisiko 
Hvis besætningen ikke bliver reinficeret, kan der opstilles et cash-flow, som kan tilbagediskonteres 
med kalkulationsrenten. Uden reinfektionsrisiko falder tilbagebetalingstiden med ca. 1,5-2 år, for 
hver gang noteringen falder én kr. Ændringen er størst for den integrerede besætning. 
 
Tabel 8: Tilbagebetalingstider i år uden reinfektionsrisiko, hvis der er 25 i mer-DB pr. produceret 
gris i besætningen. 

Notering i 
forhold til 
nulpunkt 

Kr. / kg 1 site 2 site 3 site 
0 13,5 8,5 7,3 

-0,5 11,3 7,5 6,3 
-1 9,5 6,5 5,5 
-2 6,0 4,5 4,0 
-3 3,3 3,0 2,8 
-4 0,8 1,5 1,5 

 
Tilbagebetalingstider når der tages højde for reinfektionsrisikoen 
På landsplan kan den årlige reinfektionsrate opgøres ved hjælp af SPF-systemets opgørelser over 
uønskede reinfektioner. Reinfektion med mycoplasma og dansk PRRS udgør den største risiko, og 
udgør på landplan henholdsvis 14 pct. og 12 pct. Der er meget mindre sandsynlighed for en rein-
fektion med en AP type. På landsplan blev kun 2-3 pct. inficeret med en AP type. Hvis AP serotype 
2 og 6, som er de hyppigst forekommende AP serotyper betragtes samlet, er reinfektionsrisikoen 
årligt ca. 5 pct. på landsplan. 
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Tabel 9: Sundhedsstatus efter x år, hvis der er en årlig reinfektionsrisiko 
for Mycoplasma på 12 pct. og 5 pct. for en Ap serotype. 

År efter sanering SPF SPF+MYC AP Konventionel 

2,5 66 pct. 22 pct. 9 pct. 3 pct. 
5 44 pct. 35 pct. 12 pct. 10 pct. 

7,5 29 pct. 40 pct. 13 pct. 18 pct. 
10 19 pct. 42 pct. 12 pct. 27 pct. 

12,5 13 pct. 41 pct. 11 pct. 35 pct. 
15 8 pct. 39 pct. 9 pct. 43 pct. 

 
Bevarelse af SPF-status i lang tid efter totalsaneringen er ikke specielt realistisk, hvis reinfektions-
risikoen ikke er væsentligt lavere end de her benyttede. Reinfektionsrisikoen gør, at investeringen i 
nogle tilfælde ikke når at blive tilbagebetalt. Nutidsværdi af cash-flow inklusiv omkostninger til to-
talsanering i ca. 20 pct. af tilfældene var negativt med et gennemsnit. Ud fra en gennemsnitbe-
tragtning var nutidsværdien 15 år efter en totalsanering ca. 1.300 kr. pr. årsso inklusiv slagtesvins-
produktion. Udfaldsrummet af simuleringerne varierer mellem en negativ nutidsværdi på ca. 
140.000 kr. til en positiv nutidsværdi på ca. 340.000 kr. 
 
 

 
 
 
Konklusion 

• Timing i forhold til nulpunktsnotering vigtig, ellers bliver tilbagebetalingstiden oftest for lang. 
• Beliggenhed er vigtig i forhold til reinfektionsrisiko og den økonomiske risiko ved at foretage 

en sanering. 
• Merværdien bør være 20-25 kr. pr. produceret svin. 
• Merværdien kan være noget mindre, hvis produktionen kan øges. 
• Staldleje til soholdet vil oftest være en god ide, specielt i en integreret besætning. 

 
Fornuftige tilbagebetalingstider på en totalsanering opnås, hvis afregningsprisen er 3-4 kr. under 
besætningens nulpunktsnotering. Hvis der fravænnes flere grise pr. årsso efter saneringen, kan 
totalsanering foretages tættere på nulpunktsnoteringen med en fortsat fornuftig tilbagebetalingstid. 
Desto bedre timing i forhold til nulpunktsnotering/konjunkturer, desto mindre følsom bliver investe-
ringen over for fejlestimering af merværdi pr. produceret SPF-gris. 

DB ved sanering 
Afmærkede punkter: 

A: Normal produktion før sanering 
B: Besætning afviklet 
C: Etablering begynder 
D: DB krydser niveauet for produktion 

før sanering 
E: Saneret besætning i fuld produktion 
 
A    B: Afvikling af besætning 
B C: Tom periode 
C E: Etableringsperiode 
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Produktion på flere sites nedsætter tilbagebetalingstiden ved en sanering, fordi produktionstabene 
bliver mindre. Reinfektionsrisiko øger den gennemsnitlige tilbagebetalingstid, og betød negativ 
nutidsværdi i 20 ud af 100 simuleringer af reinfektionsmønstre. Den gennemsnitlige nutidsværdi 
var ca. 130.000 kr./100 årssøer + slagtesvin 15 år efter saneringen i simuleringen. Den kunne ha-
ve været ca. 2,6 gange højere, hvis reinfektionsrisikoen kunne elimineres. 
 
Budget og totalsaneringsplan 
Ovenstående gennemgang giver en beskrivelse af genveje til hurtigt at beregne omkostningerne 
ved en totalsanering samt foretage nogle investeringskalkuler og følsomhedsberegninger. Hvis 
udkommet af disse er positive for en totalsanering, bør en sådan gennemføres. 
 
En grundig beskrivelse af totalsaneringsplanen er nødvendig, for at der kan udarbejdes et fornuftigt 
teknisk budget. Et godt teknisk budget kræver, at saneringsplanen er lagt med datoer for sidste 
løbning, sidste fravænning, sidste indsætning etc. 
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1.3 Ledelse og lederskab 

En succesfuld sanering kræver overblik 
I forbindelse med en sanering er det oftest ikke det praktisk faglige i saneringen, der giver de store 
udfordringer, men den langsigtede planlægning. Saneringen skal planlægges i detaljer fra punkt 0 
til besætningen kører på fuld produktion igen, en proces der ofte strækker sig over 1-2 år. Det 
kræver selvfølgelig, at lederen har det store forkromede overblik, men det kræver i lige så høj grad, 
at han forstår at formidle dette overblik til alle sine medarbejdere, lige fra driftsleder til elev. Er der 
bare en af disse medarbejdere, der har misforstået en del af opgaven, kan det påvirke resultatet af 
saneringen i en længere periode. Det er meget vigtigt, at medarbejderne hele tiden er orienteret 
om de beslutninger der tages, så de ikke hører noget ”ude i byen”, som de ikke har hørt om på 
arbejdspladsen. Hvis lederen ikke i forvejen jævnligt holder personalemøder med de ansatte, vil 
saneringen være en rigtig god lejlighed til at få startet med det. Møderne kan holdes f.eks. hver 
mandag efter formiddagskaffen, og de vil være med til at sikre, at tidsplanen hele tiden følges. 
 
Lederen skal som det første orientere medarbejderne om, at han har valgt at sanere besætningen. 
Dette kan passende gøres på et personalemøde. Medarbejderne skal efter sådan et møde være 
helt klar over, hvorfor besætningen skal saneres, og hvornår saneringen starter. 
 
Nogle af punkterne til dagsordenen kunne være: 

• Hvorfor vil vi sanere 
• Fordele og ulemper ved saneringen 
• Hvordan saneres besætningen 
• Hvornår starter vi 

 
På mødet skal medarbejderne have mulighed for at lufte deres synspunkter, og få svar på deres 
spørgsmål om saneringen. For mange medarbejdere vil en sanering være et ukendt begreb, og 
derfor en kilde til usikkerhed hos medarbejderen. Personalemødet skal derfor også bruges til at 
beskrive, hvilken betydning saneringen vil få for den enkelte medarbejder, og hvad deres rolle bli-
ver i saneringsperioden. Hvis det er muligt, vil det være gavnligt allerede på det første møde om 
saneringen at få snakket om, hvordan de svingende arbejdsmængder skal håndteres. Lederen 
skal derfor allerede på dette møde have en tidsplan for, hvor mange medarbejdere der er nødven-
dige på de forskellige tidspunkter i saneringen. 
 
Tidspunkt i sa-
neringsforløbet Uge nummer Personalebehov Hvem er på job? Hvem holder fri? 

Afvikling søer 42 ÷ løbninger Alle Ingen 

Vask løbestald 42 2 mand Alle Ingen 

     

 
Når skemaet med personalebehovet er udfyldt, vil det være nemmere at tage en drøftelse af, hvor-
dan friperioderne skal fordeles. Er der overskud af arbejdskraft? Passer det med, at en medarbej-
der skal på skole? Er der nogen der ønsker at gå ned i tid i en periode? Kan perioden bruges til at 
få afviklet det ferie og afspadsering man evt. har til gode? Når planlægningen laves med deltagelse 
af alle medarbejdere, vil det få medarbejderne til at føle sig mere trygge, og en eventuel usikker-
hed om hvordan saneringen vil påvirke deres job vil blive noget mindre. Som leder skal du have 
lavet regnestykket inden mødet, så du ved, om friperioderne kan klares med afspadsering eller 
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ferie, eller om det bliver nødvendigt at afskedige nogen i en periode. Hvis det sidste er tilfældet, 
bør lederen have haft en samtale med den pågældende medarbejder inden mødet. 
 
Ansvarsfordelingen 
Det næste trin i processen vil være at få saneringen delt op i tiden med afvikling af ”gamle” søer og 
i tiden med indkøring af den nye besætning. Både afvikling og indkøring skal deles op i de enkelte 
arbejdsopgaver, der skal sættes et mål op og der skal laves en handlingsplan for dem. Dernæst 
skal der sættes en ansvarlig på hver opgave, og der skal sættes tidsfrister på. Dette kan med for-
del gøres i et skema, som vil lette overblikket for både leder og medarbejdere. 
 

Arbejdsopgave Mål Handlingsplan Tidsfrist Ansvarlig

Løbning 35 stk. pr. uge Polte nok til rådighed Fra 01.08.2008 Peter 

Faring 30 stk. pr. uge Gik løbningerne som planlagt Fra 24.11.2008 Hans 

     

     

 
Det er vigtigt, at lederen ikke kommer med et færdigt skema, fordi når skemaet er udfyldt sammen 
med medarbejderne, vil det give dem et større ejerskab for opgaverne og det vil være et godt red-
skab til opfølgning på de efterfølgende personalemøder. Der vil være en mindre risiko for, at der er 
noget der ”glipper”, og det vil gøre det nemmere at bevare overblikket. 
 
I forbindelse med afvikling af de ”gamle” søer kan det ikke undgås at nogle af søerne er drægtige. 
Lederen skal være opmærksom på, at nogle af medarbejderne måske vil sætte spørgsmålstegn 
ved, om det er etisk korrekt at slagte drægtige dyr. Her må I tage drøftelsen af, hvorfor det er nød-
vendigt at gøre det, og hvordan lovgivningen er omkring det. 
 
Sæt tid af til ledelse 
De mange ændringer i hverdagen for ejer og ansatte kan nemt medføre stressede situationer. 
Overvej derfor følgende: 

• Afsæt tid til ledelse, ligesom enhver anden arbejdsopgave. 
• Brug tid på at lave papirarbejde såsom tidsplaner og tjeklister. 
• Sæt fokus på at lederne bruger mere tid end normalt på at snakke med de ansatte hver 

dag. 
• Aftal hvem der skal have overblikket og udføre tidsplan. 
• Hold jævnligt statusmøder hvor saneringen diskuteres og tidsplanen opsamles. 
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Tidspunkt i sa-
neringsforløbet Uge nummer Personalebehov Hvem er på job? Hvem holder fri? 
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Arbejdsopgave Mål Handlingsplan Tidsfrist Ansvarlig 
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1.4 Planlægning af besætningsudskiftning/indkøb 

Før der træffes beslutning om sanering af en sobesætning, skal leveringsmulighederne for det øn-
skede sundhedsniveau afklares. 
 
Når beslutningen om saneringstidspunkt og sundhedsstatus ligger fast, skitseres hvilke aktiviteter 
der oftest iværksættes ved sanering af en sobesætning (1.4 Eksempel på Sanering af besætning 
på 550 søer). 
 
Når der er valgt leverandørbesætning, udarbejdes der en leveringsaftale på sopolte og orner (1.4 
Eksempel på Leveringsaftale, avlssvin). Forudsætningerne for leveringsaftalen uddybes (1.4 Ek-
sempel på Kommentarer til leveringsaftale). 
 
Sammen med leveringsaftalen får køber tilsendt en opdateret sundhedsdeklaration på leverandør-
besætningerne (1.4 Eksempel på Sundhedsdeklaration). 
 
Køber kan desuden til enhver tid hente en opdateret sundhedsdeklaration på www.spfsus.dk og 
www.SPFportalen.dk. 
 
For at få det optimale ud af de nyindkøbte avlssvin, er der givet anvisninger på forhold, der har stor 
betydning for, at avlssvinene kan producere optimalt (1.4 Eksempel på Sanering af besætning på 
550 søer). 
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1.4 Tidsplan for dyr ind og ud 
 
Det er vigtigt at få lavet en tidsplan over forløbet af saneringen, så man kan få overblik over, hvor-
når de forskellige ting skal være klar (erfaringen siger, at ugerne (dagene) går langt hurtigere end 
man tror). 
 
Dag 0 sættes til dagen for indsættelse af de nye dyr. Det er klogt at afsætte 14 dage ekstra til 
”uforudsete hændelser” inden dag 0. 
 
 Integreret besætning Salg af 30 kg grise Salg af 7 kg grise 

Uge ÷ 41 Sidste løbning. Fravæn-
nede søer slagtes herefter   

Uge ÷ 30  Sidste løbning. Fravæn-
nede søer slagtes herefter  

Uge ÷ 24 Sidste faring  Sidste løbning. Fravæn-
nede søer slagtes herefter 

Uge ÷ 20 Sidste fravænning   

Uge ÷ 14 Sidste indsættelse i slag-
tesvinestald   

Uge ÷ 13  Sidste faring  

Uge ÷ 7   Sidste faring 

Uge ÷ 3 Sidste dyr udsættes Sidste dyr udsættes Sidste dyr udsættes 

Uge ÷ 1 Desinfektion Desinfektion Desinfektion 

Dag 0 Indsættelse af nye dyr Indsættelse af nye dyr Indsættelse af nye dyr 

Uge 1 Første løbning Første løbning Første løbning 

Uge 17 Første faring Første faring Første faring 

Uge 21 Første fravænning Første fravænning Første fravænning 

Uge 27  Første salg af 30 kg grise  

Uge 37 Første salg af slagtesvin   
 
Det vil sige, i integrerede besætninger vil forløbet være 1½ år (78 uger) fra start til slut, 13 måne-
der (57 uger) ved salg af 30 kg grise og 10 måneder (45 uger) ved salg af 7 kg grise. 
 
Leje af andre stalde til at gøre grisene færdige eller til at starte de nye op i, kan afkorte driftstoppet, 
men kræver mere mandskab eller nøjere planlægning. 
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1.4 Reduktion af tomgangsperioden 

Et stort emne under forberedelsen er at korte tomgangsperioden så langt ned som overhovedet 
muligt for at spare tabet. 
 

• Afliv ukurante eller syge svin, hvis rentabiliteten er lav. Gælder både for slagtesvin og små-
grise. Dyrene aflives så hurtigt som muligt. 

• Sænk slagtevægten til 75 kg (den sidste uge). 
• Husk at medtage søer med skuldersår og søer med slagtefrist på grund af medicin. Hvis 

soen står i vejen for at rydde ejendommen for gamle dyr, flyttes hun væk eller aflives inden 
da. 

• Fravænningsalderen for de sidste grise fravænnet i den gamle besætning kan sænkes til 3 
uger på grund af, at der ikke laves ammesøer af nyfødte grise, efter at de sidste faringer er 
slut. 

 
Leje af stald til sopolte/gylte 
I forbindelse med en sanering er en af de største omkostninger driftstab i forbindelse med afvikling 
og etablering af besætning. Såfremt der kan findes staldplads til sopolte og gylte, kan driftstabet 
reduceres betydeligt. Der vil dog være nogle forudsætninger, der skal opfyldes, for at det vil være 
en god løsning. 
 

• Beliggenheden skal være i orden med langt til nærmeste svinebesætning. 
• Staldens indretning. Her er det ikke uden betydning, at gulvfladen er plan, gerne med del-

vist spaltegulv, således at der tages størst muligt hensyn til dyrenes klove. 
• Hvornår har stalden været brugt sidst? Dette har betydning for omkostningerne ved at tage 

stalden i brug igen. Foderanlæg kan være vanskelige og bekostelige at få sat i drift igen, 
specielt hvis de ikke har været tømt fuldstændigt for foder. Ventilationsanlæg kan være me-
re eller mindre ude af drift som følge af fugt i følere og fastsiddende lejer. 

• Areal i stalden i forhold til antallet af dyr. Til sopolte anbefales 1 m2 pr. dyr stigende til 1,5 
m2 afhængig af størrelsen. Gyltene skal have 1,9 m2 pr. dyr til rådighed i henhold til lovgiv-
ningen. 

• Arbejdskraft. Hvem skal passe sopolte og gylte i de lejede stalde? Husk altid at overholde 
karantænetid fra gammel til ny besætning. 

 
Ved at leje en stald kan der opnås en afkortning af omstillingsperioden på op til 5 måneder, idet 
sopoltene kan hjemtages i en alder på op til 28 uger, hvorefter løbningerne kan starte op fire uger 
efter. Løbningerne kan fortsætte helt frem til overflytning til egne stalde, dette skal dog ske senest 
12 dage før forventet faring, idet det ikke er lovligt at flytte dyr i de sidste 10 pct. af drægtighed. 
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1.4 Køreplan for indkøb af besætning 

 Køber  SPF-Selskabet 

Indkøb 
af ny be-
sætning 

Køber kontakter SPF-Selskabet  Salgskonsulent undersøger leveringsmuligheder, status og 
prisniveau og præsenterer dem for køber 

Køber + rådgivere bestiller GIS-kort og undersøger sundhedssta-
tus for købers område  Køber tilbydes møde hos avlsdyrsælger 

Køber og salgskonsulent mødes hos avlsdyrsælger  

Udkast til leveringsaftale udarbejdes og fremsendes til parter-
ne + sundhedsdeklaration 

Afklaring af fremtidig rekruttering af avlsdyr til besætningen 

Udarbejdelse af fremtidig plan for smågrisesalg 

Endelig leveringsaftale udsendes og underskrives af parterne 
(inden 5 dage) 

Køber og Sælger og underskriver leveringsaftaler (inden 5 dage) 
Leveringsaftaler indsendes til SPF-Selskabet 

  

Før leve-
ring af ny 
besætning 

Køber underskriver SPF-Ejeraftale med SuS. Sundhedskontrollen 
godkender besætningsområdet og indsender godkendelsesrap-
port til SuS 

 
SuS giver besætningen status 
Transporten planlægges - køber informeres om dag og tids-
punkt 

Ny besætning leveres 

Efter  
levering 

  

Ca. 14 dage efter levering tilbydes besøg af salgskonsulent for 
gennemgang af leverancen 

Besøgsrapport (til køber) og Orienteringsrapport (til sælger) 
udfærdiges 
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1.4 Eksempel på Leveringsaftale, avlssvin 
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1.4 Eksempel på Leveringsaftale, avlssvin - forsat 
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1.4 Eksempel på Leveringsaftale, avlssvin - forsat 
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1.4 Eksempel på Sundhedsdeklaration 
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1.4 Eksempel på Kommentarer til leveringsaftale 
 
 

Kommentarer til leveringsaftale 
 

Mellem sælger 
CHR-nr. 099998 
S.P.F. Junior 
ANNEKSGÅRD 
Drejervej 7 
6600 Vejen 

og Køber 
CHR-nr. 800000 
Salgskonsulent Larsen 
Åbakken 27 
Krejbjerg 
7860 Spøttrup 

 
 

Leveringsaftale nr. 496863 
 
Antal: For at få det optimale antal søer til besætningen, indkøbes ca. 10 pct. flere polte 

end endelig besætningsstørrelse. 
 
Aldersfordeling: For at sikre, at der hele tiden er løbeklare polte i besætningen, skal der til 1. 

hold indkøbes 25 pct. flere polte end til de øvrige hold og tilsvarende færre polte 
til sidste hold. 

 
Aldersopdeling: Sælger opdeler poltene efter alder og mærker hver aldersgruppe med spray. 
 
 

Leveringsaftale nr. 496870 
 
Miljøorner: I moderne svineproduktion løbes en stor procentdel af avlsdyrene ved kunstig 

sædoverføring. For at skabe det optimale miljø i løbeafdelingen, bør der bestil-
les et passende antal miljøorner (1 orne pr. 200 søer, dog minimum 4 stk.). 

. 
 
 

Leveringsaftale nr. 497516 
 
Antal: 3 hold á 12 stk. polte hver 13 uge svarer til en udskiftning på 25 pct. i år 1 efter 

indsættelse af ny besætning. 
 
  Dette antal ændres fra og med uge 13, 2010 til 3 hold á 28 stk. svarende en 

årlig udskiftning på 60 pct. 
.
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1.4 Eksempel på Sanering af besætning på 550 søer 

Planlægning af besætnings-
udskiftning/indkøb  

Hvis der skal SPF-status på 
den nye besætning 

Kravene for at få SPF-status på ejendommen er: 
• Hvert staldafsnit skal stå tomt for svin i mindst 3 uger 
• Hele ejendommen skal have stået tom for svin i mindst én uge  
• Staldene skal vaskes så der ikke er synligt skidt tilbage (se afsnit om vask og desinfektion) 
• Staldene skal desinficeres med et aldehydprodukt. 
• Rengøring og desinfektion skal godkendes af sundhedskontrollen (normalt besætningsdyrlægen) 

o Godkendelsen kan godt finde sted inden stalden desinficeres 
• Hvis der ikke tidligere har været SPF-status på ejendommen, skal hele staldanlægget SPF-godkendes af 

dyrlægen og der skal underskrives en SPF-ejeraftale, som fås ved kontakt til SPF-Sundhedsstyringen 
Det skal vurderes, om man skal få et professionelt staldvaskefirma til at forestå vask og desinfektion, hvis man 
ikke selv har tid nok. 

Staldforhold 
(Se tillige Infosvin) 

Polte skal opstaldes som avlsdyr og ikke som slagtesvin. 
Polte skal bruge meget plads - gerne dobbelt så meget plads som slagtesvin. 
Der skal være et godt fast og skridsikkert underlag. Gulvene må ikke være glatte og smattede. 
Skal poltene opstaldes i lejede stalde, skal disse opfylde ovenstående krav. 
Lejede stalde skal SPF-godkendes, ligesom selve staldanlægget. 
Det er ikke hensigtsmæssigt forsvarligt at opstalde polte i gamle drægtighedsstalde, hvor de kan komme til ska-
de. 

Modtagelse af avlssvin 
(Se tillige Infosvin) 

Sopoltene skal indsættes i en vasket, desinficeret og gennemtørret stald. En opvarmet stald giver færre ben-
problemer. 
Poltene sorteres efter størrelse ved indsættelse (lige børn leger bedst). 
Aftal en model med besætningsdyrlægen for modtagelse af sopoltene. 
Sopolte med benproblemer mv. skal behandles og flyttes til en sygesti. 
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Fodring af avlssvin 
(Se tillige Infosvin) 

Poltene skal fodres restriktivt og ikke ad libitum? Det vil være optimalt at fodre poltene med tørfoder på gulv eller 
vådfodring i langkrybbe, hvilket skåner poltene mest og er medvirkende til, at de bliver rolige. 
Polte op til 12 uger bør fodres med en smågriseblanding. Fra 30-90 kg fodres der med en strukturrig sopol-
teblanding. Fra 90 kg til løbning fodres der efter huld med en strukturrig diegivningsblanding. 

Tilsyn med leverede avlssvin Der skal være mulighed for ordentligt opsyn med hvert enkelt dyr. Dyrene skal dagligt have kontakt med menne-
sker. 

Løbende udskiftning af søer 
efter saneringen 

De første polte løbes i uge 02 og fravænnes i uge 23, derfor skal nye suppleringssopolte være klar til løbning i 
denne uge. 
Det første år skal der indkøbes 25 pct. suppleringssopolte for at sikre løbende udskiftning af avlsdyrene, så ikke 
alle søer skal udskiftes på én gang. 
De efterfølgende år skal der indkøbes 60 pct. suppleringssopolte. 

Karantænerum Alle sopolte til supplering bør indsættes i karantænerum. De første suppleringssopolte skal indsættes i uge 13, 
2009, for at de kan være klar til frigivelse og løbning inden uge 23. 

Alder ved indsættelse i karan-
tænerum 

De ældste polte skal være 22 uger gamle for at have den rigtige alder ved løbning i uge 23. 
 

SPF-Risikokasse Det anbefales at betale til SPF-Risikokasse på den nye besætning og suppleringsleverancen. 
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1.4 Eksempel på tidsplan 

UGE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

SMÅ

SLG 1

SLG 2

SLG 3

SLG 4

SLG 5

SO
 S

IT
E

PO
LT

E 
SI

TE

1. frav.
20/2 2008

Sidste frav.
10/1 2008

1. faring
1/2 2008

1. løbning
8/10 2007

2. levering 
af polte

Sidste frav.
14/12 2007

2 ugers tomgang.
Smågrise fravænnet
i uge 52 skal over på 
anden ejendom. 3 ugers 

tomgang

Der bliver et hul på grund af, at smågrisestalden tømmes helt. Der skal 
indkøbes 30 kg grise for at lukke hullet. Disse kan godt være SPF-dyr og 
derfor er sanering af ejendom 5 fremrykket.


